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Abstract: The II. part of the four-part serial paper deal with the first part of averting of life-danger after the fire 
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1. BEVEZETÉS 
 
Az Andrássy út 83-85-ben 2014. július hó 15-én, az esti órákban tűz ütött ki. A tűzkárt követően szak-

értőként részt vettem az épület állapotának értékelésében, valamint a kialakult életveszélyes állapot 

felszámolásában. 

Jelen tanulmánysorozat a Budapest VI., Andrássy út 83-85. sz. alatti épület tűzkár utáni állapotának 

értékelésével, a tűzkár után létrejött életveszélyes állapot két ütemben történt felszámolásával, és az 

egyes ütemeket követő állapot értékelésével foglalkozik. 

Ebben a tanulmányban a külső életveszélyes állapot elhárításának folyamatát, valamint az életve-

szélyes állapot felszámolását követően az épület állapotának értékelését mutatjuk be. Az előző tanul-

mányban ismertettük az épület állapotát a tüzet követően. További közleményekben ismertetjük a 

belső életveszélyes állapot elhárításának folyamatát, valamint az állagvédelemre való felkészülését, és 

az állapot értékelését. 

Jelen tanulmány-sorozat a Végleges állapotértékelő szakértői vélemény szövegén alapul. Ez úton 

kívánok köszönetet mondani a Budapest Főváros VI. Kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Jegy-

zőjének, aki hozzájárult ahhoz, hogy az esetet tudományos szempontból közzé tehessem. 

 

2. ÉLETVESZÉLYELHÁRÍTÁS I. ÜTEM 
 
Az életveszélyelhárítás I. üteme alatt a közterületet fenyegető veszélyes állapot felszámolását értjük. 

Használjuk a „külső” életveszélyelhárítás kifejezést is. 

A feladat meghatározása 
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A tüzet követően a Budapest Főváros VI. Kerület Terézvárosi Önkormányzat köztestülete határo-

zatot hozott, hogy a tűzkárt szenvedett Andrássy út 83-85. épületet környező közterületet fenyegető 

életveszélyes helyzetet felszámolja. 

A határozat csak és kizárólag a külső életveszélyes helyzet elhárítására vonatkozott. A külső élet-

veszélyes helyzet elhárításának műszaki tartalma a következő. 

– Az épületet környezetének elhatárolása, mint munkaterület. 

– Az elkerített terület, mint munkaterületet folyamatos őrzése. 

– A közterület megtisztítása a lehullott törmeléktől. 

– Az elkerített területen kívüli közterületnek minél hamarabbi visszaadása a forgalomnak. 

– A külső párkányokat letakarítása a külső homlokzat teljes felületén. 

– A két sarki (Andrássy × Körönd; Körönd × Felső erdősor) oromdísz stabilizálása. 

– Az Andrássy úti és a Felső erdősor utcai tornyokon a három-három oromdísz stabilizálása. 

A külső életveszélyelhárítási munkák elvégzése 

A külső életveszélyelhárítási munkák elvégzésével a VI. kerület Önkormányzat képviselő testülete 

a PBF Kft-t bízta meg. A PBF Kft. a külső életveszélyelhárítási munkákat 2014. július hó 19-én kezdte 

meg és 2014. augusztus hó 13-án fejezte be. 

A szerződésben tételesen előírt, elvégzett munkák 

A Kivitelező az alábbi, a szerződésben tételesen előírt munkákat végezte el. 

– Az épületet körbe elhatárolta. 

– Az elkerített terület folyamatosan őriztette. 

– A közterületet megtisztította a lehullott törmeléktől. 

– Az elkerített területen kívüli közterületeket a forgalomnak visszaadta. 

– A külső párkányokat letakarította a külső homlokzat teljes felületén. 

– A két sarki (Andrássy × Körönd; Körönd × Felső erdősor) oromdíszeket stabilizálta. 

– Az Andrássy út felőli tornyon a három oromdísz stabilizálta. 

– A Felső erdősor utca felőli tornyon a lábon álló két oromdíszt stabilizálta. 

A szerződésben áttételesen, a szakértő által a veszélytelenítés közben előírt, elvégzett munkák 

A Kivitelező az alábbi, a szerződésben áttételesen, a szakértő által a veszélytelenítés közben előírt 

munkákat végezte el. 

– Az épület külső homlokzatán a koronázópárkány alatti díszítő sorát átvizsgálta, a laza elemeket 

lebontotta. A lebontott égetett kerámia elemeket a kapualjban deponálta. 

– A Felső erdősor utca felőli külső párkányt alátámasztotta hat acél konzollal. 

– A Felső erdősor utca felőli megdőlt, közvetlenül életveszélyessé vált oromdíszt elbontotta, a 

legnagyobb elemét a francia udvarban deponálta. 

– A Felső erdősor utcában, közvetlenül a telekhatár mellett lévő étterem (Cserepes kisvendéglő) 

biztonságos megközelítéséhez ideiglenes védőtetőt készített. 

 

3 AZ ÉLETVESZÉLYELHÁRÍTÁS I. ÜTEME FŐBB ESEMÉNYEINEK ÁTTEKINTÉSE 
 
A tűzet, a tűz oltását, és a tűzet követő állapotértékelést a tanulmánysorozat első részében ismertettük. 

A tűz utáni kialakult helyzetet a következőképpen lehetett jellemezni. 

– Az épületet megközelíteni nem célszerű a fennálló „külső” életveszély miatt. 

– Az épületbe (elsősorban a III. emeletre és tetőterébe) bemenni nem lehet a „belső” életveszély 

miatt. 

– A „belső” életveszélyes helyzet „tételes” felmérését több, elsősorban a „külső” életveszélyes 

helyzet akadályozza. 

– A város közepén egy kétszer kétsávos főutat kétszer egysávosra kellett szűkíteni, és két, rá me-

rőleges utcában a forgalmat ki kellett zárni. 

– A lakók egy része ugyan már magához vette a legszükségesebb holmijait, egy másik része még 

nem rendelkezett személyes holmikkal. A lakók általában az ingóságaikat nem érzik biztonság-

ban, valójában nem sokat, esetleg semmit sem tudnak azokról. 

A kialakult helyzetben az életveszélyes helyzet megszüntetését a logikai felosztásnak megfelelően 
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két ütemre kellett osztani: először felszámolni a „külső” életveszélyes helyzetet, ezzel együtt lehetősé-

get teremtve a „belső” életveszélyes helyzet felmérésére. 

Az életveszélyelhárítás I. ütemének eseményeit a következőkben lehet összefoglalni. 

18-án az Önkormányzat Kivitelezési szerződést kötött a PFT-Triagonál Kft-vel, hogy az a „külső” 

életveszélyes helyzetet szüntesse meg. 

A Kivitelező július hó 18-án a Katasztrófavédelem által használt műveleti területre bejutott, és 

megkezdte a romeltakarítást (erre kapott lehetőséget). 

A Kivitelező július hó 19-én és 20-én, tehát szombaton és vasárnap az utcára leesett üszkös fadara-

bokat, bádoglemez darabokat és paladarabokat szedte össze, és a leendő munkaterületet körbehatá-

rolta. 

2014. július hó 21-én megkezdte a koronázópárkány megtisztítását a törmeléktől a Felső erdősor 

utcában. Ezzel együtt, ugyanitt, megkezdte a levegőbe meredező üszkös szarufavégek eltávolítását is. 

Aznap emelő kosarakból felmértük a két sarkon álló oromdísz állapotát, meghatároztuk az ideiglenes 

biztosítás módját. 

2014. július hó 22-én a Kivitelező a Katasztrófavédelemtől átvette a területet, mivel azt a Kataszt-

rófavédelem már nem tekintette műveleti területnek, hanem építési (bontási) területnek lehetett tekin-

teni. 

A munkák során, csütörtökön, július hó 24-én, az Önkormányzat által kiadott lista alapján, lehetővé 

tettük, hogy azok a lakók, akiknek korábban nem állt módjukban a legszükségesebb személyes tár-

gyaikat magukhoz venni, azt akkor (csütörtökön) tegyék meg. A földszinten és az első emeleten prob-

léma nem merült föl. A második emeleti két ingatlan állapota lehetővé tette, hogy a tulajdonosok a 

lakásba bemehessenek. A harmadik emeleti lakásból néhány használati tárgyat segítettünk a romok 

alól a bérlőnek összeszedni. 

2014. július hó 21-e és 27-e között a Kivitelező a külső koronázópárkányok többségét letisztította, 

az égnek meredező szarufavégeket eltávolította. 

  

  

1. sz. fénykép. A megtisztított koronázópárkányok 

Közben a szerencse úgy hozta, hogy a középfőfal kéményeire fennakadt bádoglemezek lefelé 

csúsztak, kissé stabilabb helyzetet vettek föl, bár továbbra is akadályozzák az utcáról a belátást a belső 
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traktusok felé. 

A Felső erdősor utcával párhuzamos belső szárny telekhatárán álló tűzfala a hét középén leomlott. 

A fal befelé dőlt el. Az iskola udvarára néhány kisebb törmelék zuhant. Az épületszárnyban okozott 

kár eddig nem sikerült felmérni, mert ebbe a szárnyba eddig még nem sikerült bejutni. 

 

 

  

2. sz. fénykép. A még álló tűzfalak. A ledőlt tűzfalak helyei 

A koronázópárkányok, valamint az osztó-, ablak- és szemöldökpárkányok átvizsgálása során meg-

állapítottuk, hogy a koronázópárkány alsó díszsávjában lévő falazott elemek jelentős része instabil, 

kézzel, szerszám nélkül több kerámia díszt, illet dísztéglát bontottunk le. A burkolat romlása a tűztől 

függetlenül következett be. A Kivitelező utasítást kapott, hogy ezt a díszsor vizsgálja végig, és a 

mozgó, instabil elemeket távolítsa el. Amíg ezt el nem végezte, addig a közterület a forgalomnak nem 

adható vissza. 

A koronázópárkányok megtisztítása, és a mögötte állva maradt szarufacsonkok eltávolítása után le-

hetőség nyílt az utcai traktusokat felülről, emelő kosárból átvizsgálni. A vizsgálatok jelentős részét 

aznap (július hó 26.) elvégeztük, kisebb része a hétfői napra (július hó 28.) maradt. A vizsgálatok 

eredményeképpen sikerült az utcai traktusokban és kissé bentebb lévő szárnyakban az épületszerke-

zetek többségének az állapotát felmérni, és a szükséges teendőket meghatározni.  
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3. sz. fénykép. Látképek a magasból 

Az egyes szárnyakban belülről is készítettünk képeket. 
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4. sz. fénykép. Képek a szárnyakról belülről 

A két tornyot emelő kosárból „körüljártuk”. Ennek során megállapítottuk, hogy az Andrássy út felé 

eső torony oromdíszei stabilak, kisebb károsodás érte a díszeket. A Felső erdősor utca felőli torony 

oromdíszei instabilak, ott stabilizáló munkákat kell elvégezni. Ezeknek a munkáknak a meghatározá-

sához a szemlét a hét közepére ütemeztük, a stabilizáló munkát a következő hétre prognosztizáltuk. 
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5. sz. fénykép. Képek a tornyokon lévő oromdíszekről 

Az oromdíszek stabilizálása tette lehetővé a tornyokon belüli, illetve a tornyok „mögötti” területek 

állapotfelmérését, majd ott az életveszélyt elhárító munkák elvégzését. 

A sarkokon álló oromdísz rögzítéséhez a Kivitelező az acélszerkezetet legyártotta, elhelyezte (au-

gusztus hó 4-5). 

  

  

6. sz. fénykép. A sarki oromdíszek stabilizálása 

A Felső erdősor utca felőli külső párkányt a Kivitelező alátámasztotta hat acél konzollal 
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7. sz. fénykép. Felső erdősor utca felőli külső párkány konzolos gyámolítása 

A Felső erdősor utcai tornyokban lévő oromdíszeket szerdán (augusztus hó 6.) tekintettük meg. A 

két szélső oromdísz stabil, a Köröndre néző oromdísz kb. 70 °-ban megdőlt. Stabilizálására nem lát-

tunk lehetőséget. A megdőlt oromdísz felső elemét szakértői felügyelet mellett leemelték (augusztus 

hó 8.) 
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8. sz. fénykép. A tornyokban lévő megdőlt oromdísz lebontása 

A két másikat stabilizálták (augusztus hó 11-12.) 

  

  

9. sz. fénykép. A tornyokban lévő oromdíszek stabilizálása 

Augusztus hó 6-án a közterület egy résztét – a Szív utca fele, az Andrássy út és a Felső erdősor utca 

fele – visszaadták a forgalomnak. Továbbra is munkaterületként és védőzónaként elzárva marad az 

épület körüli járda, a Felső erdősor és a Szív utcában egy-egy forgalmi sáv, az Andrássy út és a Kö-

rönd felől a szervizút. 

   

10. sz. fénykép. A védőtető a Felső erdősor utcában 

A külső életveszélyelhárítás fegyelmezett munkavégzése során baleset nem történt. 

Az elvégezett munkákat az 1. ábrán mutatjuk be. Itt feltüntettük az oromdíszek stabilizálását, egy 

oromdísz bontását, valamint a koronázópárkány konzol gyámolításét, végül a Felső erdősor utcai vé-

dőtető. 
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1. sz. ábra. Az elvégzett gyámolítások, a védőtető a Felső erdősor utcában 

 

4. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK ÁLLAPOTÁNAK ISMERTETÉSE 
 
Az életveszélyelhárítás I. üteme alatt mód nyílott az épületet részben a magasból, emelőkosárból, 

részben belülről részletesebben megvizsgálni, és az egyes épületszerkezetek állapottá felmérni. Alább 

röviden áttekintjük az egyes épületszerkezetek állapotát. 

Héjalás, tetőfelépítmény, hófogó. A héjalás és a tetőfelépítmények gyakorlatilag megsemmisültek. 

A palák egy része elégett, egy része a behullott a falak közé, egy rész a párkányra zuhant. Helyenként 

látható volt a hófogó deformálódott maradványa 
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11. sz. fénykép. A héjalás maradványai 

Vízevezetés (attikacsatorna és bádogborítás a párkányokon). A vízelvezetés belső. A külső párká-

nyon, a tető síkja előtt „attika”-jellegű csatorna, bár attika nincs. A csatornát egy fa vályú, abban bá-

dogborítás alkotta, az egész szerkezet ráült a párkányra. A csatorna megmaradt faszerkezete rendsze-

rint két réteg bádogot tartalmazott, mind az alsó, mind a felső erősen korrodált, lyukas, törött. Több 

helyen az első, nemritkán a második bádogot bitumenes lemezzel „szigetelték ki”. Rendszerint a fa 

elégett a bádog alatt, és bádog többé-kevésbé nem károsodott tűzben (meggörbült, de nem égett át). 
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12. sz. fénykép. Az attikacsatorna maradványai. Épen maradt párkányok a tornyokon. Megégett 

ejtőcsövek az épületen belül 

Villámhárító rendszer. A villámhárító rendszer egy elemét fedeztük fel, az épületnek a Szív utcai 

szárnyában, az Iskola mellett, belehullva falak közé. 

Tetőszerkezet. A tetőszerkezet megsemmisült. Több helyen néhány üszkös szarufacsonk áll, ezeket 

a párkány veszélytelenítési munkái során a Kivitelező elvágta, illetve visszabontotta, hogy azok a fa-

lak közzé hulljanak. 

A tetőszerkezet fiók-váltó gerenda rendszerű volt. A fiók és kötőgerendákat a párkány síkja fölött, 

a mellvédfalban képezett „lyukakon” keresztül kidugták a falazat külső síkjáig, a falban ugyanott egy, 

a tetősík dőlésű hornyot falaztak a szarufának. Ez a kialakítás több helyen megfigyelhető volt, mert az 

elégett szarufavégek és fiókgerendák üszkös darabjai a külső életveszélyelhárítás után is láthatók vol-

tak a mellvédfalban. 

Tűzfalak (telekhatáron, tetőidomok között) Az iskolák felől négy tűzfal, a Felső erdősor felől so-

rolva. 1. A homlokzat felől a laza „macskalépcsőt” a Kivitelező lebontotta, a felső közel egy métert 

visszabontotta. A két épület tűzfala közötti résbe sok törmelék hullott. Ezek ékhatást fejtenek ki. A 

tűzfalak instabilak. 2. és 3. tűzfal. Mindkettő leomlott, befelé. 4 tűzfal. A felső közel másfél méternyit 

a Kivitelező visszabontotta. Benne az ácsszerkezet üszkös maradványa. 
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13. sz. fénykép. A tűzfalak, illetve a tűzfalak helyei 

Két, háromszög alakú tűzfal látható a belső, az Andrássy úttal párhuzamos szárny és a Körönd fe-

lőli szárny között (lásd a 2. sz. fényképet). 

Tűzgátló falak a tetőtérben. Tűzgátló falak a csorbázatot, mintha onnét falat bontottak volna el. A 

kettős I tartók környezetében a II. emeleti födémen leomlott fal maradványai a tetőtérben nem látha-

tók. Ugyanakkor több helyen látható kettős I tartó, azon egy kevés falmaradványt, továbbá a kettős 

gerenda függőleges síkjában, a kéményen látható csorbázás. 

 

 

 

14. sz. fénykép. Kettős I tartók a tűzgátló falak helyén (alul egy darab a falból még látható). Csor-

bázás a légudvar falában 

Megjegyzés. A tűzgátló falak hiánya lehetett az egyik oka a tűz gyors terjedésének. 

Kémények. Az utcai traktusok középfőfalában épített kémények egy részét emelő kosárból többé-

kevésbé jól meg lehetett figyelni. Úgy tűnik, hogy a tető síkja fölött újrafalazták a kémények egy ré-

szét. A régi és az új falazású szakasz között a habarcsréteg kívánni valót hagy maga után, de stabilnak 

tűnik. Általában épek a kémények, de van olyan, amelyben törés, repedés, hiba látható. Néhány fedkő 

sérült. Több kéményen hibák, károsodások nyoma látható. Az önálló – tehát gyámolítás nélkül maradt 

– kémények „túl” hosszúak, nem rendelkeznek szükséges stabilitással, a légaknához, tornyokhoz kap-

csolódó kémények „szabad hossza” nem túl nagy, rendelkeznek megfelelő stabilitással a szél fellökő 

ereje ellen. 
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15. sz. fénykép. Képek a kéményekről 

Légaknák. A légaknák falai kisebb-nagyobb területen sérültek, kimozdult, laza téglák, megmozdult 

fedkövek láthatók. 
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16. sz. fénykép. Képek a légaknákról 

A folyosók fölötti „előtetők”. A folyosók feletti „előtetők” a falak mellett majdnem teljes hosszban 

átégtek, de ezen kívül több helyen is átégtek. 

  

  

17. sz. fénykép. Képek a folyosók fölötti „előtetők”-ről 

Zárófödém A zárófödém ékes rögzítésű, sűrűgerendás fafödém volt. (Csapot nem, de ékeket talál-

tunk a többé-kevésbé épen maradt födémgerendákban.) A födém jelentős része megégett, a megégett 

gerendák egy része lehullott az alatta lévő födémre, egy másik részének az egyik vége II. emeleti fö-

démen, a másik vége a horonyban van, vagy a főfalnak támaszkodik, és van olyan része is, amely még 

fenn van a helyén. 
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18. sz. fénykép. A fa anyagú zárófödém. 

  

19. sz. fénykép. A II. emelet fölötti födém 

alulnézetben 

20. sz. fénykép. A lépcsőházi szilárd födém 

alulról 

Több helyen (például a Szív utcai szárnyban, a lépcsőház környezetében), acélgerenda közötti szi-

lárd födém. 

A Felső erdősor utcai szárny lépcsőháza előtt a födém szerkezete nem ismert, nem égett el, csak pa-

rázslott benne valami, továbbá salakfeltöltés van benne. Ez a későbbi vizsgálatok során acél gerendák 

közötti téglabetétes födémnek bizonyult. 

Több helyen (pl. a Szív utca szárny külső traktusának közepén) nem látni a zárófödém megégett, 

lehullott gerendáit: a II. emeleti födém színe sárgás, és nem fekete. Itt nem létezett zárófödém (a tűz 

kitörésekor). 

Több helyen láttunk acélgerendán, üszkös fagerendán acélhevedert (laposvasból, köracélból me-

netes résszel a végén). Néha hevederrel összekapcsolt acélgerendát és fagerendát. Egy-két helyen 

megmaradt az „eredeti” szerkezet: az ékelt fafödém felett acélgerenda, alatta a gerendákra merőleges 

fagerenda, és az egész acélkalodával összefogva. Ebből arra lehetett következtetni, hogy itt a tetőtér-

ben az elbontott fafödém fölött kialakított járószint egyes elemeit találtuk meg. 
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21. sz. fénykép. Az acélgerendán rögzített fa járószint maradványai. Födémgerenda végéből kisza-

kadt rögzítő-bekötő vas 

A födém síkja fölött több helyen látni a falból kiálló, a födémgerendát rögzítő-bekötő vasat. 

A födém síkja fölött – elsősorban a Szív utca szárnyban – sok az acél gerenda. Ezek többnyire 

fészkekben ülnek föl a falakra. De több helyen úgy tűnik, mintha az acélgerenda rövidebb lenne, mint 

a falköz: az acélgerenda fel van kötve egy, most már üszkös fagerendához. Több acélgerenda téglából 

falazott zsámolyon nyugszik, de rögzítés nélkül. Látható volt 5-6 cm-en felülő gerenda is (legkevesebb 

10-12 cm-t illene felfeküdni). 

Főfalak. A főfalak falazottak. Károsodásra utaló jelek nem láthatók, beégés, kormozódás nyoma 

nem látható. 

  

22. sz. fénykép. Főfalak. A rácsos „vonószerkezet” 

A párhuzamos főfalak több helyen acél rácsos tartóval össze vannak fogatva. Ez azt sugallja, hogy 

zárófödém nem kötötte össze a párhuzamos főfalakat (nem horgonyozta ki egymáshoz). A födém sík-

jában meredező födémgerendát rögzítő-bekötő vasak jelzik, hogy az eredeti zárófödém szerkezetének 

volt ilyen funkciója. 

Válaszfalak. A válaszfalak néhány helyiségtől, elsősorban a Felső erdősor utcai és a Körönd felőli 

szárnyban, eltekintve a III. emeleten nincsenek. 

Koronázópárkány (és alatta a díszsávok) A koronázópárkány konzolos kőszerkezet. A leterhelő 

súlyt a mellvédfal alkotja. (Az fogadta a fiókgerendákat és a szarufákat.) A párkány alatti minden kis-

méretű konzol dísz, teherhordó szerepe egyiknek sincs. Utólag megállapítottuk, hogy égetett kerámiá-

ból készültek. 



DEBRECENI MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK 2015/2 

 

41 

 

  

23. sz. fénykép. A koronázópárkány burkolata helyenként laza. 

  

  

24. sz. fénykép. A koronázópárkány károsodása a francia udvarban 

  



DEBRECENI MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK 2015/2 

 

42 

 

  

25. sz. fénykép. A belső koronázópárkány 

A konzolok kőlapjai – távolról szemrevételezve – jó állapotban vannak. Utólag megállapítottuk, 

hogy jelentősen korrodáltak már. A leterhelő súly helyenként hiányos, mert megbontották a mellvéd-

falat. 

A koronázópárkány alsó díszsora károsodott az időtől. Az égetett kerámia díszek egy része már hi-

ányzik, több dísz mállik, laza, kettőt a vizsgálatok során távolítottunk el. A kerámia díszek mögött a 

habarcsréteg mállik. A dísz konzolok közötti dísz téglafalazat némelyike mállik, ezekből is többet 

kézzel visszabontottunk. Ez a károsodás a tűztől független. 

A Köröndi franciaudvar központi homlokzatán lévő kőkorlát a tűzben ledőlt az udvarra, elemei el-

törték a párkány konzolos kövét. 

A két oromdísz a sarkokon. A két oromdísz kőszerkezet. A stabilitását részben az ágyazó habarcs, 

részben az ácsszerkezethez való laposvasas kikötés biztosította. Az oromdíszek többé-kevésbé jó álla-

potúak. A laposvas visszakötés többsége sérült. Vagy a laposvas károsodott, vagy a bekötésre használt 

kőszerkezet. Ez utóbbi rendszerint végig repedt a bekötés „mögött”, azaz elvált a magától dísztől. 

Ezek jelen pillanatban stabilizálásra nem használhatók. 

A két torony. A torony falazata megfelelő. Károsodás nyoma nem látható. 

A két torony párkánya. A toronynak van a III. emeleti koronázópárkánnyal egy szinten lévő osztó-

párkánya és a IV. emeleten koronázópárkánya. 

A III. emeleti osztópárkány kőkonzolos, deszkázattal és bádogborítással. A leterhelő súlyt a IV. 

emeleti falazat adja. 

A IV. emeleti koronázópárkány kőkonzolos. A leterhelő súlyt az oromdíszek adják a falmezőkben. 

A sarkokon jelenleg leterhelő súly nem látható. Vélhetően az ácsszerkezet adta itt a leterhelő súlyt. 

Az oromdíszek a két tornyon. Az oromdíszek kőszerkezetek. Egy oromdísz áll két szélső oszlopból, 

két belső oszlopból, a széleken egy-egy kőgerendából, középen egy ívelt alsó és háromszög alakú 

felső vonalvezetésű kő „gerendából”. Úgy tűnik, hogy a középső „gerenda” egy darabból készült. Az 

oromdíszeket két szögvassal a szemközti falhoz rögzítették; a szögvas hajlása a vízszinteshez kb. 45 

fok. A szögvasakat kőcsavarral rögzítették az oromdíszbe és a szemközti falazott falba. A főhomlok-

zatra néző dísz esetén az alsó ponton átmenő csavarral és csomólemezzel rögzítették a (szemközti) 

falazatba. 

A szögvasas rögzítésen kívül az oromdíszeket csomólemezekkel is megerősítették. A középső 

oszlopokat csomólemezzel a talpelemhez rögzítették (csomólemezekként négy-négy csavart alkal-

maztak). A felső részen maghajlított csomólemezzel rögzítették egymáshoz a két középső oszlopot és 

a középső gerendát (itt is négy-négy csavart alkalmaztak csomólemezekként). 

Az Andrássy út felőli tornyon lévő három oromdísz állapota megfelelő. Károsodásra, tűzkárra utaló 

jelek nem láthatók. A kövek (apró szemű homokkő) mállottak, több hasadás látható rajtuk. A stabili-

záló szögvasakon semmiféle tárgy nem akadt fönn. 

A Felső erdősor utca felőli tornyon lévő három oromdísz állapota nem megfelelő. Károsodásra, 

tűzkárra utaló jelek láthatók. Ezek a következők. Meggörbültek a szögvasak. A jobb oldali oromdísz 

kifelé, a főhomlokzati, azaz a középső, befele dől. A kapcsolatok károsodtak, több bekötés kilazult, a 

főhomlokzati elem alsó csomólemeze meghajolt, felül a középső gerenda alatt az oszlop széttört, és a 

hajlított csomólemez nem dolgozik. A kövek (apró szemű homokkő) mállottak, több hasadás látható 
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rajtuk. A stabilizáló szögvasakon üszkös szarufa, sitt, a tetőt díszítő kovácsoltvas korlát elemei akad-

tak fönn. 

 

5. ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS AZ ÉLETVESZÉLYELHÁRÍTÁS I. ÜTEMÉT KÖVETŐEN 
 
Az állapotértékelés elnagyolt, abban az értelemben, hogy nem térünk ki minden egyes épületszerke-

zetre, hanem általános képet vázolunk. 

Az Andrássy út 83-85. sz. alatti épületben a külső életveszélyelhárítási munkák maradéktalan el-

végzését követően az épület külső felületén korábban fennállt életveszélyes helyzet megszűnt. Az 

épület környezete balesetveszély nélkül megközelíthető, felvonulási, illetve munkaterületként használ-

ható. 

Az épület körül elkerített terület munkaterület, tehát az arra vonatkozó védőfelszerelés használata 

az életveszélyes helyzet megszűnése okán nem nélkülözhető. 

Az épületen belüli, a III. emeletre és az udvarokra korábban megállapított életveszélyes állapot to-

vábbra is fennáll. 
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